


| <b>Dodávateľ:</b> IČO: <b>36203611</b><br><b>HS HSV s.r.o.</b>   |    | <b>FAKTÚRA č. 1100182</b><br><br>Konštantný symbol: 0308   |          |                 |         |          |                 |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
|--|----|--|----------|-----------------|---------|----------|-----------------|------|--------|-------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|-----|--------|--|----------|--|--|--|--|------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|--|-------|---------|--------|---------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| Hroncova 2<br>040 33 Košice<br>OR Okresného súdu Košice I., vl.č.:12159/V<br>BIC: CEKOSKBX<br>DIČ: 2020061120 IČ DPH: SK2020061120<br>Peňažný ústav: ČSOB pobočka Košice<br>Číslo účtu/kód: 113536573/7500<br>IBAN/SWIFT: SK1875000000000113536573 /<br>Stredisko: 355000 Zákazka: 0   |    | <b>Odberateľ:</b> IČO: <b>00327158</b><br><b>Obec Chminianské Jakubovany</b><br><br>Chminianské Jakubovany 82<br>082 33 Chminianské Jakubovany<br>Tel.: 0911/101620 ,051/7795596. Fax:<br>DIČ: 2020543173<br>IČ DPH: |          |                 |         |          |                 |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
| Objednané dňa:<br>Dodací list č.:<br><br>Forma úhrady: p.p.<br>Spôsob dopravy:   |    | Dátum splatnosti: 02.02.2012<br>Dátum vyhotovenia: 04.11.2011<br>Daňová povinnosť: 31.10.2011<br>Dátum dodania: 31.10.2011   |          |                 |         |          |                 |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">           na základe Vašej objednávky stavebné práce vystavené na základe Vami potvrdeného a odsúhlaseného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác na stavbe 355-CHminianske Jakubovany - Pokračovanie chodníka - II.etapa objekt: Naviac práce         </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>4 898,94</td> <td>20%</td> <td>979,79</td> <td></td> <td>5 878,73</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20%</td> <td>4898,94</td> <td>979,79</td> <td>5878,73</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Súčet</td> <td>4898,94</td> <td>979,79</td> <td>5878,73</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom k úhrade EUR</b></td> <td></td> <td><b>5 878,73</b></td> </tr> </tbody> </table> |    |  |          | Fakturujeme Vám | MJ      | Počet MJ | Cena MJ         | %DPH | DPH MJ | Zlava | Celkom | na základe Vašej objednávky stavebné práce vystavené na základe Vami potvrdeného a odsúhlaseného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác na stavbe 355-CHminianske Jakubovany - Pokračovanie chodníka - II.etapa objekt: Naviac práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 4 898,94 | 20% | 979,79 |  | 5 878,73 |  |  |  |  | Základ DPH | DPH | Celkom |  |  |  |  |  | V sadzbe 20% | 4898,94 | 979,79 | 5878,73 |  |  |  |  | Súčet | 4898,94 | 979,79 | 5878,73 | <b>Celkom k úhrade EUR</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5 878,73</b> |
| Fakturujeme Vám  | MJ | Počet MJ   | Cena MJ  | %DPH            | DPH MJ  | Zlava    | Celkom          |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
| na základe Vašej objednávky stavebné práce vystavené na základe Vami potvrdeného a odsúhlaseného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác na stavbe 355-CHminianske Jakubovany - Pokračovanie chodníka - II.etapa objekt: Naviac práce  |    |  |          |                 |         |          |                 |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
|  |    | 1,000  | 4 898,94 | 20%             | 979,79  |          | 5 878,73        |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
|  |    |  |          | Základ DPH      | DPH     | Celkom   |                 |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
|  |    |  |          | V sadzbe 20%    | 4898,94 | 979,79   | 5878,73         |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
|  |    |  |          | Súčet           | 4898,94 | 979,79   | 5878,73         |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
| <b>Celkom k úhrade EUR</b>   |    |  |          |                 |         |          | <b>5 878,73</b> |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
| príloha: 1 x ZoD/0553/2011/HS-HSV<br>2 x zisťovací protokol a súpis vykonaných prác<br><br>st. 355   |    |  |          |                 |         |          |                 |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
| <div style="text-align: center;">  </div>   |    |  |          |                 |         |          |                 |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |
| Vystavil: Jandelová Dagmar<br>Telefón: 055/7983300   |    | E-mail: daniel.olejnak@hshsv.sk<br>Fax: 055/6331410  |          |                 |         |          |                 |      |        |       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |     |        |  |          |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |  |  |              |         |        |         |  |  |  |  |       |         |        |         |                            |  |  |  |  |  |  |                 |